

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 Octobre 2025

197x25

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DES BŒUFS **AVENANTS POUR AJOUT DE PRIX NOUVEAUX AU BPU ET** **AUGMENTATION DU MONTANT ESTIMATIF**

En application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, une procédure adaptée ouverte a été lancée afin de désigner un prestataire pour la réalisation des travaux d'aménagement du chemin des Bœufs.

Par délibération N° 223X24 du 05/12/2024, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer le marché de travaux à prix unitaires avec l'entreprise SATR pour un montant total de l'ensemble des prestations évalué à 797 139.44€ (tranche ferme + tranche optionnelle).

Dans le cadre de l'avancement du chantier, des travaux supplémentaires ou modificatifs s'avèrent nécessaires afin de tenir compte des prescriptions de la Métropole Aix-Marseille-Provence relatives à l'évolution des bassins de rétention prévus initialement ainsi que des contraintes techniques apparues en cours de chantier.

Ces modifications impliquent l'ajout de prix nouveaux au bordereau des prix unitaires et l'augmentation du montant estimatif fixé dans l'acte d'engagement.

Tranche	Ajout de prix nouveaux au BPU	Montant initial	Nouveau montant du marché en HT
Tranche ferme	- Bassin de rétention de type SAUL - Création de regards d'inspection du bassin - Création de marches d'escalier en béton pour continuité piétonne (impasse des Pâquerettes) - Transport et mise en place de terre végétale	484 709.53€	538 235.82€
Tranche optionnelle	- Descente EP en enrochement bétonné pour raccordement au bassin existant - Fourniture et pose de lisse bois métal - Transport et mise en place de terre végétale	312 429.91€	331 730.20€

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé et pris connaissance de l'avenant :

- AUTORISE le Maire, ou l'adjointe en charge de la commande publique à signer l'avenant
- PRÉCISE que les crédits nécessaires au paiement des prestations sont inscrits au budget d'investissement

- SE PRONONCE comme suit :

POUR : 25

CONTRE : 0

ABSTENTION : 9 – M. AMARO – FIORILE REYNAUD – NICOLAÏ – MELCHIONNE DELAVEAU
– SCAMARONI - GORLIER LACROIX – LONG – FUSONE - COCH

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ

LE SECRÉTAIRE
AUDREY VILLE

LE MAIRE
MICHEL AMIEL

MARCHE DE TRAVAUX 2024/TX/0035
AVENANT N° 1
MODIFICATION DE MONTANT

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Ville des Pennes Mirabeau
223 Avenue François Mitterrand
BP 28
13758 LES PENNES MIRABEAU CEDEX

Représenté par : Monsieur Michel AMIEL, Maire des Pennes Mirabeau

B - Identification du titulaire du marché

Société Aixoise de Travaux et de Réseaux (SATR)
188 Avenue des Alumines
BP 20024
13541 Gardanne Cedex
Mail : contact@satr.eu

SIRET : 381 947 092 00031

C - Objet du marché

Marché de travaux n°2024/TX/0035 - Travaux d'aménagement du Chemin de Bœufs

Date de la notification : 19/12/2024

D - Objet de l'avenant :

Le présent avenant a pour objet :

- Tranche Ferme :
 - Modifications des bassins de rétention (SAUL) suite aux prescriptions de la MAMP afin d'en faciliter l'entretien ;
 - Réalisation de marches pour la continuité piétonne (Impasse des pâquerettes) ;
 - Transfert et mise en œuvre de terre végétale pour les aménagements paysagers.
- Tranche Optionnelle :
 - Fourniture et pose d'une lisse bois ;
 - Descente EP en enrochement bétonné pour raccordement au bassin existant ;
 - Transfert et mise en œuvre de terre végétale pour finaliser les aménagements paysagers.

✓ **L'ajout de prix nouveaux au BPU**

N° du prix	Désignation des prix	Unité	Prix unitaire HT
PN 1	Bassin de rétention de type SAUL en infiltration	M3	296,00 €
PN 2	Création de regard d'inspection du bassin	U	3 456,00 €
PN 3	Descente EP en enrochement bétonné pour raccordement au bassin existant	U	3 250,00 €
PN 4	Création marches escalier en béton suivant plan indice J	U	700,00 €
PN 5	Fourniture et pose de lisse bois métal	ML	91,00€
PN 6	Camion 6X4 grue	U	800,00 €

✓ **L'augmentation du montant estimatif fixé dans l'acte d'engagement**

Tranche ferme

- Montant initial du marché : 484 709,53 € HT
- Montant de l'avenant : 53 526,29€ HT
- **Nouveau montant du marché 538 235.82 € HT**
- % d'écart introduit par l'avenant : 11.04 %

Tranche Optionnelle (TO001)

- Montant initial du marché : 312 429,91 € HT
- Montant de l'avenant : 19 300,29€ HT
- **Nouveau montant du marché : 331 730,20 € HT**
- % d'écart introduit par l'avenant : 6.18 %

Montant total (TF+ TO001)

- Montant initial du marché : 797 139,44 € HT
- Montant de l'avenant : 72 826.58€ HT
- **Nouveau montant du marché : 869 966.02€ HT**
- % d'écart introduit par l'avenant : 9.14 %

E - Signature du titulaire du marché

A
Le

Signature du titulaire

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Les Pennes Mirabeau, le

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
Mme Joëlle BALTZ,
Adjointe déléguée à la commande publique

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché

En cas de notification par voie électronique :

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :