

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 Décembre 2025

224x25

TRAVAUX D'INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET **D'ETANCHEITE SUR TOITURES** **AVENANT N°1 LOT 1**

En application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, une procédure adaptée ouverte a été lancée afin de désigner les prestataires pour la réalisation des travaux d'installation de panneaux photovoltaïques et d'étanchéité sur toitures.

Par délibération N° 72X25 du 29/04/2025, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à signer les marchés de travaux :

- Lot 1 « étanchéité » : SUD 34 pour un montant de 127 878.20€ HT
- Lot 2 « installation de panneaux photovoltaïques » : SOLEIO pour un montant de 499 670€ HT

Dans le cadre de l'avancement du chantier, des travaux modificatifs du lot n°1 s'avèrent nécessaires afin d'augmenter l'épaisseur de l'isolation et éviter les problèmes de niveaux sur une partie de la toiture (bac acier). Ces modifications entraînent à la fois une augmentation du montant du marché de 6 639€ HT, soit un nouveau montant des travaux de 134 517.20€ HT et une prolongation du délai d'exécution de 1.5 mois, soit jusqu'au 15 janvier 2026.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé et pris connaissance de l'avenant

- AUTORISE le Maire, ou l'adjointe en charge de la commande publique à signer l'avenant n°1 au lot n°1

- PRÉCISE que les crédits nécessaires au paiement des prestations sont inscrits au budget d'investissement

- SE PRONONCE comme suit :

POUR : 34

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ

LE SECRÉTAIRE
AUDREY VILLE

LE MAIRE
MICHEL AMIEL



MARCHE DE TRAVAUX 2024/TX/0021/1
AVENANT N° 1
MODIFICATION DE MONTANT

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Ville des Pennes Mirabeau
223 Avenue François Mitterrand
BP 28
13758 LES PENNES MIRABEAU CEDEX

Représenté par : Monsieur Michel AMIEL, Maire des Pennes Mirabeau

B - Identification du titulaire du marché

SARL SUD 34
25 Allée Jean François Lesueur
34070 Montpellier
Mail : sud34@gmail.com

SIRET : 838 908 325 00015

C - Objet du marché

Marché de travaux n° 2024/TX/0024 - Travaux d'installation de panneaux photovoltaïques et étanchéité sur toiture

Lot 1 : Etanchéité

Date de la notification : 07/05/2025

D - Objet de l'avenant :

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte :

✓ Des travaux supplémentaires :

Dans le programme de base, il était prévu un isolant de 30 mn.

Afin d'éviter les problèmes de niveaux, un complément d'isolation est nécessaire (100mm).

- Montant initial du marché : 127 878.20€ HT
- Montant du présent avenant : 6 639,00 € HT
- Nouveau montant du marché : 134 517,20 € HT
- % d'écart introduit par l'avenant : 5,19 %

✓ La durée d'exécution :

La date de fin initiale étant programmée au 30/11/2025 et suite au retard pris concernant le changement d'isolant, le délai d'exécution est prolongé de 1.5 mois supplémentaires, soit jusqu'au 15/01/26.

E - Signature du titulaire du marché

A
Le

Signature du titulaire

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Les Pennes Mirabeau, le

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur

Mme Joëlle BALTZ,
Adjointe déléguée à la commande publique

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché

En cas de notification par voie électronique :

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :