
CONSEIL MUNICIPAL     DU     26 Juin 2025  

131x25

TRAVAUX DE RENOVATION DE L’EGLISE SAINT BLAISE
   AVENANTS N°1 ou 2 LOTS 2, 3, 4, 6, 7, 11  

En application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, une 
procédure adaptée ouverte a été lancée afin de désigner les prestataires pour la réalisation 
des travaux de rénovation de l’église Saint Blaise.

Par délibération N° 243X23 du 14/12/2023, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à 
signer les marchés de travaux décomposés en 11 lots :

N° LOT DÉSIGNATION ATTRIBUTAIRE
MONTANT DU 
MARCHE € HT

1
Installations de chantier - 
échafaudages

Société Provençale 
d’échafaudage
13150 Boulbon

382 996,40

2

Maçonnerie - Pierre de 
taille - Plâtrerie - Sols - 
Renforts structurels - 
Assainissement

SELE
13760 Saint-Cannat 691 024,10

3
Couverture - Charpente BOURGEOIS

30300 Fourques
317 809,53

4
Menuiserie SUD FRANCE

83000 Toulon 259 514,85

5
Ferronnerie - Serrurerie FERRONNERIE DU 

JONCAS
30500 Saint-Denis

64 546,00

6
Décors peints SMBR

06200 Nice 121 902,78

7
Vitraux VITRAUX IMBERT

13004 Marseille 59 970,00

8
Installations techniques Maurice MIMOUNI

13006 MARSEILLE
213 286.52

9
Campanaire - 
Paratonnerre

AZUR CARILLON
83340 Flassans-sur-Issole 27 510,00

10
Sécurité

Infructueux – Absence d’offre

11
Conception lumière INEO PROVENCE

13127 Vitrolles
55 493,00

Offre de base
Par  délibération N° 224X24  du 05/12/2024, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à 
signer les avenants n°1 aux lots n° 1, 2, 3, 4, 5 et 7.

Dans le cadre de l’avancement du chantier,  des travaux supplémentaires ou modificatifs 
s’avèrent  nécessaires  afin  de  tenir  compte  des  aléas  rencontrés  ainsi  que  des 
recommandations des architectes du patrimoine et des bâtiments de France dans le cadre 
de la rénovation d’un bâtiment ancien.
Ces modifications impactent les lots 2, 3, 4, 6, 7 et 11 de la manière suivante :



Lot Prestations supplémentaires ou 
modificatives

Montant après 
avenant n°1

Montant en plus ou 
moins-value en HT

Nouveau montant 
du marché en HT

2

Création d'une fondation destinée à rece-
voir le poteau de l'escalier en chêne ;  
Fourniture et pose d'un dallage a cabochon 
pour remplacement à neuf des dallages 
fortement altérés du corps bas nord ;
Restauration de deux antéfix en lieu et 
place de leur remplacement à neuf ;
Restauration du sol du couloir nord en lieu 
et place de son remplacement à neuf ;
Dépose et remplacement à neuf du sol du 
couloir sud ;
Réalisation de tranchées complémentaires 
pour le passage de réseaux dans la nef ;
Nettoyage des pierres de tailles extérieures 
par hygromassage basse pression en lieu 
et place du brossage manuel ;
Déplacement fond baptismal suite au dé-
placement du confessionnal ;
Percement pour dissimuler les câbles sys-
tème éclairage de la tour du clocher.

746 092.66€ + 9 660.04€ 755 752.70€

3

Modification  du  complexe  d'étanchéité  et 
isolation de la dalle sommitale de la tour-
clocher dans le cadre de la reprise structu-
relle de la tour-clocher ; 
Habillage en plomb des deux lanternons ; 
Remplacement  des  pièces  dégradées  du 
beffroi ; 
Modification de prestation : solin plomb sur 
les bas cotés et la sacristie nécessaire à la 
bonne réalisation de l'étanchéité ; 
Habillage  appui  de  baie  et  création  de 
quatre descentes EP ; 
Mise en place d'un accès sécurisé au som-
met de la tour clocher.

315 155.17€ + 45 971.90€ 361 127.07€

4

Restauration sur place des menuiseries 
des tourelles, en lieu et place de leur 
restauration en atelier ; Location pour 6 
mois supplémentaires de l'échafaudage 
intérieur de la tour-clocher.

257 473.68€ + 259.04€ 257 732.72€

6

Abandon  des  frises  au  pochoir  des  ner-
vures de la nef ; 
Restauration du décor en trompe l’œil faux 
appareillage du transept, du narthex et des 
décors  découverts  sur  les  élévations  du 
chœur ; 
Reconstitution des décors peints avec fe-
nêtre archéologique.

+ 27 976.12€        149 878.90€

7
Complément de restauration des vitraux 
qui présentent un état dégradé

        63 069.84€ 12 600.00€ 75 669.84€

11  Rallongement câble éclairage tour du 
clocher pour dissimulation.

+ 3 523.30€ 59 016.30€



Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé et pris connaissance des avenants :

-  AUTORISE  le  Maire,  ou  l’adjointe  en  charge  de  la  commande  publique  à  signer  les 
avenants pour les lots n°2, 3, 4, 6, 7 et 11

- PRÉCISE que les crédits nécessaires au paiement des prestations sont inscrits au budget 
d’investissement 

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :               30   
CONTRE :           0
ABSTENTION :   2  - M. FUSONE - COCH

   AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ                  
                    
LE SECRÉTAIRE LE MAIRE
AUDREY VILLE  MICHEL AMIEL
 


